




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095194

Создание условий для формирования ранней профориентации дошкольников в дошкольных организациях Ивнянского района «Профистарт»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Билецкая Т.Д., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.03.2023	дата окончания: 28.11.2024		
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	430,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта:	Ивнянский район	Уровень сложности проекта:	Высокий Тип проекта: Организационный	
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Первое стратегическое направление "Развитие человеческого капитала муниципального района "Ивнянский район": стратегические задачи, меры и целевые ориентиры	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся составит 100%			
Наименование муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие образования Ивнянского района»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие дошкольного образования»			

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 21.5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 22 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2024 года создать условия для формирования ранней профориентации дошкольников в дошкольных образовательных организациях Ивнянского района «Профистарт» с включением в профориентационную деятельность не менее 90% дошкольников, посещающих дошкольные образовательные организации района			
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение программы «Профистарт».	Год	План	Вид подтверждения
		2024	17	Отчет куратора проекта
Результат проекта:	Созданы условия для формирования ранней профориентации дошкольников во всех дошкольных образовательных организациях Ивнянского района по программе «Профистарт» к декабрю 2024 года	Базовое значение	План	Вид подтверждения
		0	1	информация
Требования к результату проекта:	Требование: Разработана программа «Профистарт» Созданы методические материалы, пополнена материально-техническая база ДОУ по формированию ранней профориентации детей Проведены не менее 6 конкурсов по организации профориентационной работы в ДОУ. Организованы не менее 8 встреч «Погружение в профессию» Созданы видеотеки и картотеки игр «Моя будущая профессия» Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО	2024	1	информация
		2023	3	приказ
		2024	3	
		2023	4	информация, фото
		2024	3	
		2024	17	информация
		2023	2	информация, скрин
		2024	2	

2. Цель и результат проекта

Пользователи результатом проекта:	дошкольники, родители, воспитатели дошкольных образовательных организаций Ивнянского района
-----------------------------------	---