




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095644

Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста через гуманное отношение к животным

1. Основные положения

Куратор проекта:	Билецкая Т.Д., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	
Руководитель проекта:	Дегтярева О.М., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района Белгородской области	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный этап	21	01.06.2023	30.06.2023	Отчёт по блоку работ	Швец Н.Н.
1.1	П	Проведение обучающего семинара с воспитателями дошкольных образовательных учреждений «Современные подходы к экологическому образованию дошкольников».	4	01.06.2023	06.06.2023	Приказ	Дегтярева О.М.
1.2	П	Проведение обучающего семинара с воспитателями дошкольных образовательных учреждений «Роль игры в экологическом воспитании дошкольников».	3	07.06.2023	09.06.2023	Приказ	Дегтярева О.М.
1.3	П	Проведение родительского собрания «Воспитание этичного отношения к животным, как часть нравственного воспитания».	4	13.06.2023	16.06.2023	Информация	Дегтярева О.М.
1.4	П	Проведение родительского собрания «Привитие детям любви к животным».	5	19.06.2023	23.06.2023	Информация	Дегтярева О.М.
1.5	Р	Размещение на сайте МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» информации о проведенных мероприятиях.	5	26.06.2023	30.06.2023	Информация, скриншот	Швец Н.Н.
2	Б	Основной этап	130	03.07.2023	29.12.2023	Отчёт по блоку работ	Дегтярева О.М.

2.1	Р	Конкурс презентаций «О собаках и кошках, особенностях их поведения».	10	03.07.2023	14.07.2023	Информация, фотоотчёт	Швец Н.Н.
2.2	Р	КВН «В каких сказках говорится о домашних животных»	10	17.07.2023	28.07.2023	Информация, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.3	Р	Конкурс стихотворений, посвященных животным «Мы в ответе за тех, кого приручили...»	10	31.07.2023	11.08.2023	Информация, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.4	Р	Фотовыставка «С любовью к животным».	16	14.08.2023	04.09.2023	Информация, фотоотчет	Швец Н.Н.
2.5	Р	Конкурс социальных плакатов «Дай лапу, друг!»	5	05.09.2023	11.09.2023	Информация, фотоотчет	Съедина Т.Н.
2.6	Р	Викторина «В мире животных».	5	12.09.2023	18.09.2023	Информация, фотоотчет	Атанова А.А.
2.7	Р	Изготовление поделок про животных из сказок.	5	19.09.2023	25.09.2023	Информация, фотоотчет	Силина С.А.
2.8	Р	Круглый стол «Родители и дети. Правила ухода за домашними любимцами».	6	26.09.2023	03.10.2023	Информация, фотоотчет	Юдина Е.С.
2.9	Р	Музыкальная гостиная. Поём песни про животных.	5	04.10.2023	10.10.2023	Информация, фотоотчет	Цюркало Н.Ю.
2.10	Р	Выставка детских поделок «Они так похожи на нас»	5	11.10.2023	17.10.2023	Информация, фотоотчет	Чунихина И.Ю.
2.11	Р	Викторина «Ребятам о зверятах».	5	18.10.2023	24.10.2023	Информация, фотоотчет	Болгова С.Г.
2.12	Р	Викторина «Усатые, полосатые».	5	25.10.2023	31.10.2023	Информация, фотоотчет	Геворгян Ш.А.
2.13	Р	Выставка детских рисунков «Мой любимый питомец»	8	01.11.2023	10.11.2023	Информация, фотоотчет	Шатохина Т.П.
2.14	Р	Проведение выставки книг «С любовью к животным»	5	13.11.2023	17.11.2023	Информация, фотоотчет	Картамышева Г.Н.
2.15	Р	Конкурс видеороликов «Братья наши меньшие», посвященный Всемирному дню домашних животных	9	20.11.2023	30.11.2023	Информация, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.16	П	Беседа со специалистами ветеринарной станции «Профессия ветеринарный врач».	6	01.12.2023	08.12.2023	Информация, фотоотчет	Гребцова А.А.
2.17	П	Беседа со специалистами ветеринарной станции «Ветеринарная клиника — ответственная помощь заболевшим животным».	5	11.12.2023	15.12.2023	Информация, фотоотчет	Гребцова А.А.

2.18	П	Беседа со специалистами ветеринарной станции «В гости к Айболитам».	10	18.12.2023	29.12.2023	Информация, фотоотчет	Гребцова А.А.
3	Б	Заключительный этап	14	09.01.2024	26.01.2024	Отчёт по блоку работ	Костромицкая Е.Е.
3.1	П	Создание сборника дидактических игр.	9	09.01.2024	19.01.2024	Информация	Дегтярева О.М.
3.2	П	Создание 17 уголков в дошкольных образовательных учреждениях «Друзья наши меньшие».	5	22.01.2024	26.01.2024	Информация, фотоотчет	Дегтярева О.М.
ИТОГО:			165	01.06.2023	26.01.2024		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Основной этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Заключительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Вовлечение меньшего количества воспитанников	Уменьшение охвата воспитанников и воспитателей мероприятиями	Проведение рекламной акции в общеобразовательных учреждениях, средствах массовой информации, сайте учреждения	Дегтярева О.М.	Работа с воспитателями
2	Неисправность принтера, ламинатора или брошюратора	Создание сборника дидактических игр	Распечатка сборника в МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	Дегтярева О.М.	Помощь специалистов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»

3	Низкий уровень компетенции воспитателей	Снижение качества результата проекта	Организация повышения квалификации и переподготовки воспитателей	Дегтярева О.М.	Оказание методической помощи
---	---	--------------------------------------	--	----------------	------------------------------

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Билецкая Т.Д., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
2	Дегтярева О.М., директор МБУДО "Районная станция юных натуралистов"	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
3	Костроминская Е.Е., методист МБУДО "Районная станция юных натуралистов"	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
4	Швец Н.Н., заместитель директора МБУДО "Районная станция юных натуралистов"	Проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
5	Съедина Т.Н., заведующая МДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" п. Ивня	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
6	Атанова А.А., заведующая МБДОУ общеразвивающего вида детский сад "Родничок" с. Верховенье Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
7	Силина С.А., заведующая МБДОУ детский сад "Аленушка" с. Владимировка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
8	Цюркало Н.Ю., заведующая МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
9	Чунихина И.Ю., заведующая МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
10	Болгова С.Г., заведующая МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" с.Новенькое Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
11	Геворгян Ш.А., заведующая МБДОУ детский сад «Капелька» с. Сырцево Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
12	Шатохина Т.П., заведующая МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
13	Картамышева Г.Н., заведующая МБДОУ детский сад «Антошка» с. Федчевка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года

14	Гребцова А.А., заместитель начальника областного государственного автономного учреждения «Межрайонная ветстанция по Ивнянскому и Яковлевскому районам»	-	Член рабочей группы (П)	Распоряжение №373-р от 26 июня 2023 года
----	--	---	-------------------------	--

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта, Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально