




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096285

«Формирование экологической культуры по сбору макулатуры «Твое дерево» в Ивнянском районе»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Медведева Г.В., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района	
Руководитель проекта:	Дегтярева О.М., директор МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района Белгородской области	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Подготовительный этап	20	01.03.2024	31.03.2024	Отчёт по блоку работ	Дегтярева О.М.
1.1	П	Проведение обучающего семинара с воспитателями дошкольных образовательных учреждений.	5	01.03.2024	10.03.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
1.2	П	Проведение семинара для классных руководителей.	5	11.03.2024	17.03.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
1.3	П	Размещение на сайте МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» информации о проекте.	5	18.03.2024	24.03.2024	Информационный отчет, скриншот, ссылка	Швец Н.Н.
1.4	П	Создание сообщества Вконтакте «ЭкоБум»	5	25.03.2024	31.03.2024	Информационный отчет, скриншот, ссылка	Швец Н.Н.
2	Б	Основной этап	229	01.04.2024	26.02.2025	Отчёт по блоку работ	Костромицкая Е.Е.
2.1	П	Проведение экологической беседы «Бумага в нашей жизни» специалистами ОКУ «Ивнянское лесничество»	21	01.04.2024	30.04.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
2.2	П	Проведение экологической беседы «Бумага из макулатуры – решение экологической проблемы» специалистами ОКУ «Ивнянское лесничество»	22	01.05.2024	31.05.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.

2.3	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ общеразвивающего вида детский сад «Родничок» с. Верховенье Ивнянского района Белгородской области	19	01.06.2024	30.06.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Атанова А.А.
2.4	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое Ивнянского района Белгородской области	19	01.06.2024	30.06.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Болгова С.Г.
2.5	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Капелька» с. Сырцево Ивнянского района Белгородской области	19	01.06.2024	30.06.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Гладченко Л.А.
2.6	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Антошка» с. Федчевка Ивнянского района Белгородской области	23	01.07.2024	31.07.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Картамышева Г.Н.
2.7	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Аленушка» с. Владимировка Ивнянского района Белгородской области	23	01.07.2024	31.07.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Силина С.А.
2.8	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня	23	01.07.2024	31.07.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Сьедина Т.Н.
2.9	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Теремок» с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	22	01.08.2024	31.08.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Цюркало Н.Ю.
2.10	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Курасовка Ивнянского района Белгородской области	22	01.08.2024	31.08.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Чунихина И.Ю.
2.11	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Петушок» с. Хомутцы Ивнянского района Белгородской области	22	01.08.2024	31.08.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Шатохина Т.П.

2.12	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесенка Ивнянского района Белгородской области	22	01.08.2024	31.08.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Юдина Е.С.
2.13	Р	Проведение мастер-класса по творческому использованию вторсырья «Чудеса из вторсырья»	10	01.09.2024	15.09.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
2.14	Р	Проведение мастер-класса по творческому использованию вторсырья «Вторая жизнь изделий из вторсырья»	11	16.09.2024	30.09.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Швец Н.Н.
2.15	Р	Проведение акции по посадке деревьев «Сдадим макулатуру – посадим дерево!»	23	01.10.2024	31.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
2.16	Р	Изготовление плакатов и эмблем о пользе сбора макулатуры	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.17	Р	Проведение конкурса рисунков о значимости вторичного сырья из бумаги.	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Швец Н.Н.
2.18	Р	Изготовление буклетов и агитационных листовок о бережном расходовании бумаги.	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, буклеты, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.19	Р	Проведение экологической беседы «Бумага в нашей жизни» специалистом Центра экологической безопасности Белгородской области	10	11.11.2024	24.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Пашина Н.Н.
2.20	Р	Проведение акции по сдаче вторсырья «Используй повторно»	83	01.10.2024	31.01.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.

2.21	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Песчанская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Азаров В.А.
2.22	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "СОШ №2 п.Ивня" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Аксёнова Е.М.
2.23	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Богатенская ООШ имени героя Советского Союза Ивана Николаевича Карачарова" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Бабанина Ж.В.

2.24	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Хомутчанская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Беседина С.А.
2.25	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Ивнянская СОШ №1" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Гай И.Е.
2.26	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Кочетовская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	9	01.10.2024	13.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дементьева Н.А.
2.27	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Вознесенская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Дюкарева А.В.
2.28	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Владимировская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Зубкова Л.В.
2.29	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Сухосолотинская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Михайлова Е.К.
2.30	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Новенская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Семендяева О.Н.
2.31	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Федчевская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Суббота С.М.
2.32	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Сырцевская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	14.10.2024	27.10.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Харитоновна Л.И.
2.33	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Покровская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Чаусова Я.В.

2.34	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Драгунская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Чечина Н.В.
2.35	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Сафоновская ООШ" Ивнянского района Белгородской области	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Чувакова С.И.
2.36	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в МБОУ "Курасовская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Чупахин А.В.
2.37	Р	Проведение конкурса поделок из бросового материала «Вторая жизнь бумаги и картона» в ОГБОУ "Верхопенская СОШ имени М.Р.Абросимова" Белгородской области	10	28.10.2024	10.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Щетинина Л.А.
2.38	Р	Проведение мастер-класса по творческому использованию вторсырья «Новинки из мусорной корзинки»	10	11.11.2024	24.11.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.39	Р	Проведение мастер-класса по творческому использованию вторсырья «Вторая жизнь макулатуры»	10	25.11.2024	08.12.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.40	Р	Проведение фотоконкурса «Я и дерево»	5	09.12.2024	15.12.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Швец Н.Н.
2.41	Р	Проведение конкурса экологических рисунков «Здоровье планеты в наших руках»	5	16.12.2024	22.12.2024	Информационный отчет, фотоотчет	Швец Н.Н.
2.42	Р	Проведение экологического конкурса «Проблемы родного края»	9	23.12.2024	12.01.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
2.43	Р	Проведение агитационного конкурса «Создание социальных видеороликов»	10	13.01.2025	26.01.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.44	Р	Проведение конкурса детских экологических проектов «Моя малая родина»	5	27.01.2025	02.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.45	Р	Организация выставки книг «Наши друзья – деревья».	5	03.02.2025	09.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
2.46	Р	Проведение конкурса исследовательских проектов «Новая жизнь ненужных вещей».	5	10.02.2025	16.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Костромицкая Е.Е.
2.47	Р	Проведение конкурса стихотворений, посвященных деревьям.	5	17.02.2025	23.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.

2.48	Р	Проведение экологической викторины.	3	24.02.2025	26.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Швец Н.Н.
3	Б	Заключительный этап	34	13.01.2025	27.02.2025	Отчёт по блоку работ	Швец Н.Н.
3.1	Р	Создание сборника «Жить экологично» по итогам деятельности учащихся и педагогов в рамках проекта	30	13.01.2025	23.02.2025	Информационный отчет, фотоотчет	Дегтярева О.М.
3.2	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте и в социальных сетях управления образования администрации муниципального района «Ивнянский район», МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов».	4	24.02.2025	27.02.2025	Информационный отчет, скриншот, ссылка	Швец Н.Н.
ИТОГО:			250	01.03.2024	27.02.2025		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Основной этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Заключительный этап	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточная компетентность классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования	Недостижение цели проекта, срыв сроков реализации проекта	Организация повышения квалификации и переподготовки классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования	Дегтярева О.М.	Оказание методической помощи

2	Неисправность принтера, ламинатора или брошюратора -	Срыв сроков проекта	Распечатка сборника в МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	Дегтярева О.М.	Помощь специалистов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»
3	Низкая мотивация участия обучающихся в массовых мероприятиях	Недостижение цели проекта, срыв сроков реализации проекта	Проведение рекламной акции в общеобразовательных учреждениях, средствах массовой информации, сайте учреждения	Дегтярева О.М.	Проведение рекламной акции

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Медведева Г.В., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
2	Дегтярева О.М., директор МБУДО "Районная станция юных натуралистов" Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
3	Швец Н.Н., заместитель директора МБУДО "Районная станция юных натуралистов" Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 3 класса	Администратор проекта, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (П)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
4	Атанова А.А., заведующий МБДОУ общеразвивающего вида детский сад "Родничок" с. Верхопенье Ивнянского района Белгородской	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
5	Болгова С.Г., заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида "Солнышко" с.Новенькое Ивнянского района Белгородской	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
6	Картамышева Г.Н., заведующий МБДОУ детский сад «Антошка» с. Федчевка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
7	Силина С.А., заведующий МБДОУ детский сад "Аленушка" с. Владимировка Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
8	Съедина Т.Н., заведующий МДОУ Центр развития ребенка -детский сад "Сказка" п. Ивня	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
9	Цюркало Н.Ю., заведующий МБДОУ детский сад "Теремок" с. Кочетовка Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года

10	Чунихина И.Ю., заведующий МБДОУ детский сад "Улыбка" с. Курасовка Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
11	Шатохина Т.П., заведующий МБДОУ детский сад "Петушок" с. Хомутцы Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
12	Юдина Е.С., заведующий МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесенка Ивнянского района	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
13	Гладченко М.А., исполняющий обязанности заведующего МБДОУ детский сад «Капелька» с. Сырцево Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
14	Костромицкая Е.Е., методист МБУДО "Районная станция юных натуралистов" Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
15	Пашина Н.Н., заместитель генерального директора по развитию ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
16	Азаров В.А., директор МБОУ "Песчанская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
17	Аксёнова Е.М., директор МБОУ "СОШ №2 п.Ивня" Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
18	Бабанина Ж.В., директор МБОУ "Богатенская ООШ имени героя Советского Союза Ивана Николаевича Карачарова" Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
19	Гай И.Е., директор МБОУ Ивнянская СОШ №1» Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
20	Дюкарева А.В., директор МБОУ "Вознесенская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
21	Зубкова Л.В., директор МБОУ «Владимировская СОШ» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года

22	Михайлова Е.К., директор МБОУ «Сухосолотинская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
23	Семендяева О.Н., директор МБОУ "Новенская СОШ" Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
24	Суббота С.М., директор МБОУ «Федчёвская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
25	Харитоновна Л.И., директор МБОУ «Сырцевская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
26	Чаусова Я.В., директор МБОУ «Покровская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
27	Чечина Н.В., директор МБОУ «Драгунская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
28	Чувакова С.И., исполняющий обязанности директора МБОУ «Сафоновская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
29	Чупахин А.В., директор МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского района Белгородской области	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
30	Щетинина Л.А., директор ОГБОУ «Верхопенская СОШ имени М.Р.Абросимова» Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
31	Беседина С.А., директор МБОУ «Хомутчанская ООШ» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
32	Дементьева Н.А., директор МБОУ «Кочетовская СОШ» Ивнянского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года

33	Власова М.С., заместитель директора - лесничий областного казенного учреждения «Ивнянское лесничество»	-	Член рабочей группы (Р)	Распоряжение №348-р от 17 июня 2024 года
----	--	---	-------------------------	--

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта, Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Администратор проекта, Руководитель проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно