


## ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096288

Организация профориентационных мероприятий по развитию финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Ивнянского района «ФинПроф»

### 1. Основные положения

<b>Координирующий орган:</b>	Администрация Ивнянского района	<b>Куратор проекта:</b>	Медведева Г. В., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и оценки качества образования Ивнянского района»	
<b>Исполнитель:</b>	МКУ "Управление образования Ивнянского района"	<b>Руководитель проекта:</b>	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района				
<b>Инициатор:</b>	Павленко О.А., начальник отдела по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования» Ивнянского района Белгородской области			
<b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>	дата начала: 01.04.2024		дата окончания: 30.11.2025	
<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	0,00	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>		
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п.5.9.3.)		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях. от общего числа учащихся составит 100%		Наименование подпрограмм муниципальной программы Ивнянского района: «Развитие общего образования», «Развитие дошкольного образования»
<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:</b>				
<b>Отклонение по бюджету:</b>	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта			

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 25 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

## 2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К декабрю 2025 года вовлечь в проведение мероприятий по формированию финансовой грамотности не менее 27 образовательных организаций с охватом не менее 2000 обучающихся Ивнянского района		Вид подтверждения			
	Год	План				
Способ достижения цели:	Создана система мероприятий по формированию финансовой грамотности в не менее 27 образовательных организациях Ивнянского района		Вид подтверждения			
	Год	План				
Результат проекта:	К декабрю 2025 года создана система мероприятий по формированию финансовой грамотности в не менее 27 образовательных организациях с охватом не менее 2000 обучающихся Ивнянского района		Вид подтверждения			
	Год	План				
Требования к результату проекта:	Требование:	Проведено не менее 2 мониторингов по охвату детей мероприятиями по формированию финансовой грамотности	Базовое значение	Год	План	Вид подтверждения
			0	2024	1	
		Проведено не менее 5 встреч с сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка в целях предоставления противовоправных действий в рамках финансовых операций	0	2024	2	информационный отчет, фотоотчет
			0	2025	3	
		Созданы информационные памятки, буклеты, плакаты по повышению финансовой грамотности участников образовательных отношений	0	2024	5	информационный отчет, памятки, буклеты и др.
			0	2025	3	
		Создана картотека игр для детей дошкольного возраста и начальной школы «Учимся играть», практикумов для подростков и старшеклассников «Моя финансовая безопасность»	0	2024	5	информационный отчет, ссылка на материалы
			0	2025	5	
		Проведено не менее 10 консультаций по вопросам формирования финансовой грамотности	0	2024	5	информационный отчет, фотоотчет
			0	2025	1	
Созданы методические материалы для детей, родителей, воспитателей ДООУ и учителей школ	0	2024	5	информационный отчет, ссылка на материалы		
	0	2025	5			
Проведено не менее 10 просветительских лекций и бесед	0	2024	5	информационный отчет, фотоотчет		
	0	2025	1			
Проведены «Большие экономические игры» с участием специалистов в области финансов	0	2024	5	приказ, фотоотчет		
	0	2025	5			
Требования к результату проекта:	Мероприятия проекта освещены в социальных сетях образовательных организаций Ивнянского района	0	2024	5	информационный отчет, ссылка	
		0	2025	5		
Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, педагоги, родительская общественность					