



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10095577

Моделирование и апробация педагогической системы воспитания здорового дошкольника "Здоровый дошкольник" в Ивнянском районе

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Гуляева О.А., Заместитель начальника МКУ «Управление образования»	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования администрации Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов МКУ "Центр развития и оценки качества образования"			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 10.04.2023		дата окончания: 29.02.2024	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 4.1. Первое стратегическое направление: развитие человеческого капитала муниципального района «Ивнянский район»: стратегические задачи, меры и целевые ориентиры.			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях, составит 100%	
Наименование государственной программы Белгородской области: Муниципальная программа «Развитие образования Ивнянского района»			Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: «Развитие дошкольного образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 11 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К марту 2024 года разработать и апробировать педагогическую систему воспитания здорового дошкольника с включением не менее 90% образовательных организаций, реализующих дошкольное общее образование				
Способ достижения цели:	Разработана и апробирована педагогическая система воспитания здорового дошкольника с учетом современных требований				
Результат проекта:	К марту 2024 года разработана и апробирована педагогическая система воспитания здорового дошкольника с включением не менее 90% образовательных организаций, реализующих дошкольное общее образование	Год	План	Вид подтверждения	
		2024	90	информация	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Разработана педагогическая система «Здоровый дошкольник»	0	2023	1	информация
	Созданы методические материалы по формированию ЗОЖ.	0	2024	1	информация
	Проведены не менее 4 конкурсов	0	2023	2	информация
			2024	2	
	Проведены не менее 4 семинаров по обмену опытом по формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста.	0	2023	2	информация, фото
			2024	2	
	Организованы не менее 8 встреч со специалистами ЦРБ «Советы врача».	0	2023	4	информация, фото
2024			4		
Созданы видеотеки и картотеки игр «Мы за здоровый образ жизни».	0	2024	1	информация	
Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО.	0	2023	2	информация	
		2024	2		
Пользователи результатом проекта:	Воспитанники учреждений дошкольного образования, родители, педагогическая общественность				